
Rapport de Projet



Lasugaa KALIAMOORTHY
Charmelle NJANKOU
Alexis LAMBERT
22/02/2026

Informatique

Phase #1

Répartition des tâches

Alexis :

- Page d'accueil
- Page de profil
- Page de livraison
- création des éléments visuels originaux (logos, dessin etc.)

Charmelle :

- Page de présentation des produits
- Page administrateur
- Page des commandes

Lasugaa :

- Page d'inscription
- Page de connexion
- Page de notation

Problèmes rencontrés

Compréhension globale des objectifs de la phase 1, c'est-à-dire déterminer ce qui est à faire et ce qui ne l'est pas.

Difficulté à anticiper ce que l'on doit faire, ne sachant pas comment cela sera modifié ultérieurement.

Difficulté à réaliser techniquement des idées que nous avons pensées sur notre maquette.

Difficultés à réaliser l'ensemble des éléments prévus dans les temps impartis.

Solutions apportées

Pour pouvoir finir le projet à temps et éviter de répéter les erreurs du projet du semestre 1, nous nous étions fixés comme objectif de terminer le projet le vendredi soir, c'est-à-dire J-2 avant la date finale. Nous n'avons pas respecté ce délai, mais cela était en partie prévu et nous a permis d'arriver à un état déjà bien avancé avant le week-end.

Remarque

Une page de connexion ainsi qu'une page d'inscription ont bien été développées dans le cadre du projet. Cependant, on ne peut pas réellement y accéder car elles n'apparaissent pas directement sur la page d'accueil. En effet, nous partons du principe que le client est déjà authentifié lorsqu'il accède à l'interface principale. Donc en cliquant sur l'onglet "Mon profil", l'utilisateur peut consulter le détail de son profil (informations personnelles, données liées au compte, etc.). Par la suite nous comptons nous terminer le descriptif des plats.